


Revisão/reformulação do PD-Draft Zero - cronograma de actividades

Responsável	Participantes	Março				Abril				Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				
		1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª					
<b>Draft do concurso público para consultoria de revisão do PD-Draft Zero</b>																																										
Elaboração dos ToR do concurso e metodologia	OMR	MCSC																																								
Aprovação dos termos de referência	MCSC																																									
Elaboração do caderno de encargos	OMR,MCSC																																									
Lançamento do concurso	MCSC																																									
Pré-conferência com candidatos	OMR,MCSC	Empresas																																								
Recepção das propostas	MCSC																																									
Parecer técnico sobre as propostas técnicas	OMR																																									
Decisão das propostas	MCSC																																									
<b>Consultoria</b>																																										
Assinatura do contrato e início da consultoria	Empresa																																									
Entrevistas em Maputo	Empresa	OMR																																								
Entrevistas nas províncias	Empresa	MCSC,OMR																																								
Ausultações nas comunidades	Empresa	MCSC,OMR																																								
Ausultações junto dos actores políticos, económicos e sociais locais	Empresa	MCSC,OMR																																								
Elaboração do draft Zero Revisto	Empresa																																									
Avaliação do draft zero revisto	OMR																																									
Submissão da avaliação técnica do draft zero revisto e discussão	OMR	MCSC																																								
Instruções à empresa para a finalização do draft	OMR,MCSC	Empresa																																								
Ausultações nas comunidades	Empresa	MCSC,OMR																																								
Ausultações junto dos actores políticos, económicos e sociais locais	Empresa	MCSC,OMR																																								
Elaboração do Draft final	Empresa																																									
Avaliação do draft final	OMR																																									
Submissão da avaliação técnica do draft final	OMR																																									
Discussão e aprovação	MCSC	OMR																																								

Maputo, 07-03-2016  
O Director do OMR



*Wao Inca*